

07/08/2026

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 042

ΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΥ 6^{ου} ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΣ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΩΝ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1 – Ε2, Πειραιάς
ΤΚ 18150, Πειραιάς
ΤΗΛ: +30 213 1374274
Email: dla@hcg.gr

Υπόψιν: Υποπλοίαρχου Λ.Σ. Μιχαήλ Χατζηκωνσταντίνου
Αντιπλοίαρχου Λ.Σ. Δήμου Καραγιώργου

ΘΕΜΑ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΥΧΟ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΣΧΕΤ.: α) Επιστολή της Κοινοπραξίας ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ-ΤΕΚΑΛ ΑΕ (ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ 6) με Α.Π. 037/23-07-26
β) Επιστολή της Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας με Α.Π. 2132.10/ 54151 /2026/30-07-26

Αξιότιμοι Κύριοι,

Σε συνέχεια των ανωτέρω εγγράφων αναφορικά με τη χορήγηση έγκρισης χρήσης του σκάφους "SHORE EASE" με αριθμό καταχώρησης 304678 Αγγλικού Νηογνώμονα, για τη διενέργεια υποθαλάσσιων εργασιών στον λιμένα Θεσσαλονίκης, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι λόγω καιρικών συνθηκών και άλλων τοπικών περιορισμών και τεχνικών παραγόντων στο χώρο του Έργου κατά τη διενέργεια των ερευνών με τον εξειδικευμένο εξοπλισμό του σκάφους, οι εργασίες ενδέχεται να παραταθούν για 12 ακόμη ημέρες, ήτοι έως 31/08/2026.



Παρακαλούμε για την έγκριση σας αναφορικά με την ζητούμενη παράταση.

Στη διάθεση σας.

Με εκτίμηση,
Για την Κοινοπραξία

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Χρ. Συκαμινίδης'.

Συκαμινίδης Χρήστος
Διευθυντής Έργου

Συνημμένα: -