



Προς

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΩΝ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1 – Ε2, Πειραιάς
ΤΚ 18150, Πειραιάς
ΤΗΛ: +30 213 1374274
Email: dla@hcg.gr
Υπόψιν: Υποπλοίαρχου Λ.Σ. Μιχαήλ Χατζηκωνσταντίνου

Α.Π.: Μ_ΑΤΕ-2251/25

Ημερομηνία: Θεσσαλονίκη, 13 Οκτωβρίου 2025

ΕΡΓΟ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 6ος Προβλήτας, Επέκταση
Λιμενικής Υποδομής / Λιμενικές Εργασίες

Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΧΟ

Σχετικά: α) Επιστολή της ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ με Α.Π. Μ_ΑΤΕ-2109/25/01-10-25
β) Επιστολή της Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας με Α.Π. 2132.10/71843 /2025/08-10-25

Σε συνέχεια των ανωτέρω εγγράφων αναφορικά με τη χορήγηση έγκρισης χρήσης του εμπορικού σκάφους "VALIDUS" (OFFICIAL NUMBER 302947) Αγγλικού Νηογνώμονα για τη διενέργεια υποθαλάσσιων εργασιών στον λιμένα Θεσσαλονίκης, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι λόγω καιρικών συνθηκών και άλλων τοπικών περιορισμών και τεχνικών παραγόντων στο χώρο του έργου, οι εργασίες ενδέχεται να παραταθούν έως 10/11/2025.

Παρακαλούμε για την έγκριση σας αναφορικά με την ζητούμενη παράταση.

Στη διάθεση σας.

Με εκτίμηση,

Για τη ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ



Αλέξανδρος Δήμκου
Πολ. Μηχανικός / Επικεφαλής Λιμενικών Έργων

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 -2784055, 6948-250973